

## *План реализации проекта*

### *«Доступность профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ «МЫ-просто другие!»*

<b>№</b>	<b>Наименование этапа/ мероприятия</b>	<b>Инструмент реализации, конечный результат</b>	<b>Целевые показатели</b>	<b>2019г.</b>	<b>2020г.</b>	<b>2021г.</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Аудит инфраструктуры колледжа с целью приведения в соответствие основах структурно – функциональных зон и элементов зданий и сооружений , подлежащих адаптации для профессионального обучения инвалидов	Решение о финансировании	Планы реализации	+	+	+	Директор Зам. директора по АХЧ
2.	Развитие материально – технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса	Мониторинг материально – технического обеспечения колледжа	Перечень направлений для реализации Утверждение составов рабочих групп колледжа	+	+	+	Директор Зам. директора по АХЧ
3.	Сбор, анализ, подбор необходимых информационных источников, формирование	Локальные нормативные акты	Положение	+	+	+	Заместители директора

	нормативно – методической базы						
4.	Методическое сопровождение процессов повышения квалификации педагогических работников колледжа (в том числе стажировки в организациях работодателей).	Повышение квалификации педагогов колледжа	Утверждение план - графика	+	+	+	Заместитель директора по НМР
5.	Формирование творческих групп по разработке и реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями	Творческие группы	Утверждение составов рабочих групп	+	+	+	Заместители директора, зав. кафедрами, преподаватели,
6.	Разработка и экспертиза адаптированных образовательных программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями	Адаптированные программы	Издание приказа по колледжу	+	+	+	Заместители директора, зав. кафедрами, преподаватели

	Создание единого информационного пространства образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ	Электронный банк данных	Наполнение и регулярность обновления	+	+	+	Заместители директора, зав. кафедрами, преподаватели
7.	Проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства	Олимпиады, конкурсы профессионального мастерства	Творческие и одаренные студенты	+	+	+	Заместитель директора по НМР, зав. кафедрами, преподаватели, руководитель РУМО
8.	Коррекция банка заданий, расширение спектра мероприятий в рамках олимпиад и конкурсов.	Перечень форм проведения, заданий	Соответствие запросам субъектов образовательного процесса	+	+	+	Заместитель директора по НМР, зав. кафедрами, преподаватели, руководитель РУМО
9.	Оценка эффективности проекта	Анализ работы по проекту	Необходимость дальнейшей реализации проекта	+	+	+	Заместитель директора по НМР, зав. кафедрами, преподаватели, руководитель РУМО
10.	Количество обучающихся (в личном первенстве или команд), ставших победителями или призерами	Не менее 10% обучающихся являются победителями и призерами	% от общего				Заместитель директора по НМР, зав. кафедрами,

	чемпионатов Абилимпикс, конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, олимпиад, спортивных мероприятий и научно-практических конференции		количества участников от учреждения	1	5	10	преподаватели, руководитель РУМО
11.	Трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в первый год после окончания колледжа	Не менее 69,5%.	% от общего количества участников от учреждения	+	+	+	Заместитель директора по УПР, специалист по маркетингу, классные руководители